1. PROCESSTAPPEN VAN LOCATIEVOORSTEL, HAALBAARHEIDSSTUDIE NAAR GO/NO GO ONDERHANDELING HUUROVEREENKOMST

Warmtebron Utrecht	Uitvoeren van haalbaarheidsstudie	Locatievoorstel
College		Behandelen collegevoorstel locatievoorstel en haalbaarheids-studie
College		Collegevoorstel Avond van de Raad haalbaarheidsstudie en locatievoorstel
Raad		Avond van de Raad, informeren en toetsen haalbaarheidsstudie en locatievoorstel
College		Collegevoorstel raad voorleggen go/no go: onderhandelen concept huur-overeenkomst en in gesprek met (directe) omgeving
Raad		Raadsvergadering, besluit go/no go: onderhandelen concept huur-overeenkomst en in gesprek met (directe) omgeving

ZOMER 2020

PARTICIPATIE & COMMUNICATIE

Diverse participatie- en communicatie-momenten met omgeving, om belangen van inwoners en andere stakeholders in Nieuwegein in beeld te brengen in alle projectfases.

Nieuwegein

2. PROCESSTAPPEN VAN CONCEPT NAAR BESLUIT DEFINITIEVE HUUROVEREENKOMST

Warmtebron Utrecht		Warmtebron en gemeente onderhandelen ambtelijk over concept huurovereenkomst
College	Ambtelijk opstellen concept huurovereenkomst en randvoorwaarden	Collegevoorstel Avond van de Raad concept huurovereenkomst en randvoorwaarden
Raad		Avond van de Raad, discussie aangaan over de randvoorwaarden om deze vervolgens aan te scherpen.
College		Collegevoorstel raad voorleggen definitieve concept huurovereenkomst en randvoorwaarden
Raad		Raadsvergadering, besluit over definitieve concept huurovereenkomst en randvoorwaarden
Warmtebron Utrecht		Voldoen aan randvoorwaarden uit concept huurovereenkomst
College		Indien Warmtebron voldoet aan voorwaarden Collegevoorstel raad voorleggen definitieve huurovereenkomst
Raad		Raadsvergadering voorleggen definitieve huurovereenkomst

BEGIN 2021

EIND 2021/ BEGIN 2022

PARTICIPATIE & COMMUNICATIE

Diverse participatie- en communicatie-momenten met omgeving, om belangen van inwoners en andere stakeholders in Nieuwegein in beeld te brengen in alle projectfases.

Nieuwegein