
Warmtebron 
Utrecht 

Uitvoeren van 
haalbaarheidsstudie 

Locatievoorstel 

Raadsvergadering, besluit go/no go: 
onderhandelen concept huur-overeenkomst 
en in gesprek met (directe) omgeving 

Behandelen collegevoorstel locatievoorstel 
en haalbaarheids-studie 

College 

Collegevoorstel Avond van de Raad 
haalbaarheidsstudie en locatievoorstel 

College 

Collegevoorstel raad voorleggen go/no go: 
onderhandelen concept huur-overeenkomst 
en in gesprek met (directe) omgeving 

College 

Avond van de Raad, informeren en toetsen 
haalbaarheidsstudie en locatievoorstel 

Raad 

Raad 
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1. PROCESSTAPPEN VAN LOCATIEVOORSTEL, 
HAALBAARHEIDSSTUDIE NAAR GO/NO GO ONDERHANDELING 
HUUROVEREENKOMST 

Diverse 
participatie-
en communicatie-
momenten 
met omgeving, 
om belangen 
van inwoners 
en andere 
stakeholders 
in Nieuwegein 
in beeld te 
brengen in 
alle projectfases. 
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ZOMER 
2020 



Warmtebron 
Utrecht 

Warmtebron 
Utrecht 

Warmtebron en gemeente onderhandelen 
ambtelijk over concept huurovereenkomst 

Ambtelijk opstellen 
concept huurovereenkomst 
en randvoorwaarden 

Collegevoorstel Avond van de Raad 
concept huurovereenkomst en 
randvoorwaarden 

College 

Collegevoorstel raad voorleggen 
definitieve concept huurovereenkomst 
en randvoorwaarden 

College 

Indien Warmtebron voldoet aan 
voorwaarden Collegevoorstel raad 
voorleggen definitieve huurovereenkomst 

College 

Avond van de Raad, discussie aangaan 
over de randvoorwaarden om deze 
vervolgens aan te scherpen. 

Raad 

Voldoen aan randvoorwaarden uit concept 
huurovereenkomst 

Raadsvergadering, besluit over 
definitieve concept huurovereenkomst en 
randvoorwaarden 

Raad 

Raadsvergadering voorleggen definitieve 
huurovereenkomst 

Raad 

 

 
  

 
  

  
 
 

 
  

    
 
  

 

  

 

 
  
 

2. PROCESSTAPPEN VAN CONCEPT NAAR BESLUIT 
DEFINITIEVE HUUROVEREENKOMST 

BEGIN 
2021 

Diverse 
participatie-
en communicatie-
momenten 
met omgeving, 
om belangen 
van inwoners 
en andere 
stakeholders 
in Nieuwegein 
in beeld te 
brengen in 
alle projectfases. 
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EIND 
2021/ 
BEGIN 
2022 




