Doorlopend

C&

Rijk / Warmtebron /
Landelijk Lean

Gemeente
Nieuwegein
Bestuursrechtelijk

Gemeente
Nieuwegein
Privaatrechtelijk

28 januari
2021

Zomer
2021

December
2021

Mei
2022

Juli
2022

September
2022

December
2022

Locatie gebonden traject

Niet locatie gebonden traject
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Locatie gebonden traject

Go/NoGo

No-regret
maatregelen

Go/NoGo

Verdere onderzoeken
locatie onderbouwing

Bekendmaking en
indienen locatie

A 4

Behandelen
MER-aanmeldnotitie

\ 4

Raadsbesluit
28 januari 2021

Raad 1:

Afwegingskader

Start vergunningaanvraag |

FID

6 weken ter visieleggi
Ontwerp WABO

Afspraken schadeprotocol,
monitoring & verzekering

Raad 2:
Principebesluit

College besluit:
SOK & HOK

Indienen stukken
Def. HOK

delijk schadeprotocol

Beschikken vergunningen

8 weken beroepsperiode

Voorbereiden locatie

Start
eerste boring

Start
Productie

Raad 4:
Def. HOK

‘ Wiebertjes (besluiten)

Go/NoGo-momenten

LEGENDA



